Poczesna: Roboty dodatkowe dla zamoéwienia pn. Remont ktadki po
powodzi na rzece Warcie w miejscowosci Korwinéw ul. Stacyjna km
749+700, dtugosci 32,00m.

Numer ogtoszenia: 508790 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA | ADRES: Gmin Poczesna, ul. Wolnosci 2, 42-262 Poczesna, woj. $lgskie, tel. 34 3274116,

faks
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Roboty dodatkowe dla zamoéwienia pn.
Remont kiadki po powodzi na rzece Warcie w miejscowosci Korwindw ul. Stacyjna km 749+700,
dtugosci 32,00m..

11.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane.

11.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Przedmiotem zamowienia jest
wykonanie: 1.Umocnienia terenu przy przyczétkach przy uzyciu materacy siatkowo-kamiennych na
dtugosci nie mniejszej niz 5m ponizej i 5m powyzej kfadki, 2.Wykonanie w nasypach przy przyczotkach
obiektu w formie przepustu umozliwiajacego przejscie dla zwierzat i usprawniajgcego przeplyw wody w
obszarze dojscia do ktadki..

Il.4) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 45.22.00.00-5.

1.5) Szacunkowa warto$¢é zaméwienia (bez VAT): jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA lil: PROCEDURA

Tryb udzielenia zaméwienia: Zamoéwienie z wolnej reki
1. Podstawa prawna
Postepowanie wszczete zostato na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamoéwien publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Zamobwienie publiczne prowadzonego w trybie wolnej reki o wartosci szacunkowej mniejszej od

kwot okre$lonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 p.z.p. na podstawie art. 67



ust. 1 pkt. 5 b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2 2010 r. nr 113,
poz. 759 ze zm.), ktéry stanowi: Zamawiajacy moze udzielic zamowienia z wolnej reki, jezeli
zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoéci: w przypadku udzielenia
dotychczasowemu Wykonawcy ustug lub robét budowlanych zamowien dodatkowych, nieobjgtych
zamowieniem podstawowym i nieprzekraczajgcych tgcznie 50% wartosci realizowanego
zamowienia, niezbednych do jego prawidiowego wykonania, ktorych wykonanie stato sie konieczne
skutek sytuacji niemozliwej wczeséniej do przewidzenia, jezeli: wykonanie zaméwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego. Uzasadnienie faktyczne
wyboru trybu: Projekt budowlany obejmujgcy Remont ktadki po powodzi na rzece Warcie w
miejscowosci Korwinéw ul. Stacyjna km 749+700, diugosci 32,00m, bedacy podstawa do
przygotowania przez Gmine Poczesna dokumentacji przetargowej, obejmujgce] zakres robot, jaki
winien zosta¢ wykonany w ramach projektu, polegajacego na wyremontowaniu ktadki dla pieszych
zniszczonej przez powodz w roku 2010 i 2013 zostat opracowany w 2013 roku. W zwigzku z
powyzszym projekt ten uwzgledniat wymogi dotyczgce realizacji zadania. Juz po zawarciu umowy,
to jest po dniu 01 pazdziernika 2013 roku, w dniu 25.10.2013r. Gmina Poczesna otrzymala pismo
wydane przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Po zapoznaniu sig z pismem
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Skeczniewie z dnia 25.10.2013r. oraz Decyzjg
wodnoprawng 0S.6341.83.2013.1V.56. z dnia 08.11.2013r., z przytoczonych dokumentéw wynika,
iz Inwestor zostat zobowigzany do wykonania ubezpieczenia brzegow rzeki Warty na diugosci nie
mniejszej niz 5m ponizej i 5m powyzej ktadki i wykonania w nasypie obiektu w formie przepustu
umozliwiajacego przejécie dla zwierzat i usprawniajacego przeplyw wody w obszarze dojscia do
ktadki. W zwigzku z powyzszym zalecenia Dyrektora RZGW i Starosty Czgstochowskiego muszg
by¢ wykonane. Prac tych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania. Uwzglednienie tych
prac zwieksza koszt inwestycji. Wobec powyzszego, w chwili obecnej koniecznym stato si¢
dokonanie zmian w stosunku do przewidzianej umowg ilosci i rodzaju robét podstawowych w ten
sposdb, ze niezbednym stato sie wykonanie robét dodatkowych, ktére obja¢ winny wykonanie:
1.Umocnienia terenu przy przyczotkach przy uzyciu materacy siatkowo-kamiennych na diugosci nie
mniejszej niz 5m ponizej i 5m powyzej kiadki, 2. Wykonanie w nasypach przy przyczdtkach obiektu
w formie przepustu umozliwiajgcego przejscie dla zwierzat i usprawniajgcego przeptyw wody w
obszarze dojscia do kiadki. Przeprowadzenie wyzej wymienionych robot stato sig w chwili obecnej
konieczne, a to wobec faktu, iz poprzednio sporzadzone projekty budowlane nie zawieraty w/w
rozwiazan wymienionych w pozwoleniu wodnoprawnym ze wzgledu na ich brak w podanych
warunkach. Wobec powyzszego stwierdzi¢ nalezy, ze wykonanie wyzej wymienionych prac pozwoli
na dostosowanie przedmiotu umowy do zachowania wymogéw RZGW w Poznaniu i Starosty
Czestochowskiego, oraz stanowi warunek niezbedny dla dalszej realizacji zamoéwienia

podstawowego.



SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA | ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA
SARA llona i Zbigniew Sygut Spétka Jawna, Kolonia Poczesna, ul. Gorna 1b, 42-262 Poczesna,

kraj/woj. slaskie.



