Ogtoszenie powigzane:
Ogtoszenie nr 508790-2013 z dnia 2013-12-09 r. Ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy - Poczesna
Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie: 1.Umocnienia terenu przy przyczoétkach przy uzyciu materacy
siatkowo-kamiennych na dtugosci nie mniejszej niz 5m ponizej i 5m powyzej kladki, 2.Wykonanie w nasypach
przy przyczétkach obiektu w...

Poczesna: Roboty dodatkowe dla zamoéwienia pn. Remont ktadki po
powodzi na rzece Warcie w miejscowosci Korwindw ul. Stacyjna km
749+700, dtugosci 32,00m
Numer ogloszenia: 98136 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Czy zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak, numer
ogtoszenia w BZP: 508790 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostalo zamieszczone ogtoszenie o zmianie ogtoszenia:

nie.

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA | ADRES: Gmin Poczesna, ul. Wolnosci 2, 42-262 Poczesna, woj. §lgskie, tel. 34 3274116,
faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego: Roboty dodatkowe dla zaméwienia pn.
Remont kiadki po powodzi na rzece Warcie w miejscowosci Korwinow ul. Stacyjna km 749+700,
diugosci 32,00m.

11.2) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane.

11.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie:1. Umocnienia
terenu przy przyczotkach przy uzyciu materacy siatkowo-kamiennych na diugosci nie mniejszej niz 5m
ponizej i 5m powyzej kiadki, 2.WWykonanie w nasypach przy przyczotkach obiektu w formie przepustu
umozliwiajgcego przejscie dla zwierzat i usprawniajacego przeptyw wody w obszarze dojscia do ktadki..

11.4) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV): 45.22.00.00-5.

EKCJA lll: PROCEDURA

1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Zamowienie z wolnej reki



ll.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 13.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
SARA llona i Zbigniew Sygut Sp. Jawna, Kolonia Poczesna, ul. Gérna 1B, 42-262 Poczesna, kraj/woj.
$laskie.
IV.5) Szacunkowa wartos¢ zaméwienia (bez VAT): 199709,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA |
NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty: 242219,74
Oferta z najnizsza cena: 242219,74 | Oferta z najwyzsza cena: 242219,74
Waluta: PLN.

ZALACZNIK |

Uzasadnienie udzielenia zamoéwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej
reki albo zapytania o ceng

1. Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie zamowienie z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie
zamowienia jest zgodne z przepisami.
Zamowienie publiczne prowadzonego w trybie z wolnej reki o wartosci szacunkowej mniejszej od
kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p. z. p. na podstawie
art. 67 ust 1 pkt. 5 lit b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.), ktdry stanowi: Zamawiajgcy moze udzielic
zamowienia z wolnej reki, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci: w
przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy ustug lub robét budowlanych zamowien
dodatkowych , nieobjetych zamdwieniem podstawowym i nieprzekraczajgcych {gcznie 50 %
wartosci realizowanego zamdwienia, niezbednych do jego prawidiowego wykonania, ktérych

wykonanie stato sie konieczne skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia, jezeli :



wykonanie zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego.
Uzasadnienie wyboru trybu: Projekt budowlany obejmujgcy Remont ktadki po powodzi na rzece
Warcie w miejscowosci Korwinow ul. Stacyjna km 749+700, dtugosci 32,00m, bedacy podstawg do
przygotowania przez Gmine Poczesna dokumentacji przetargowej, obejmujgcej zakres robét, jaki
winien zosta¢ wykonany w ramach projektu, polegajacego na wyremontowaniu kiadki dla pieszych
zniszczonej przez powodz w roku 2010 i 2013 zostat opracowany w 2013 roku. W zwigzku z
powyzszym projekt ten uwzgledniat wymogi dotyczace realizacji zadania. Juz po zawarciu umowy,
to jest po dniu 01 pazdziernika 2013 roku, w dniu 25.10.2013r. Gmina Poczesna otrzymata pismo
wydane przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Po zapoznaniu sie z pismem
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Skeczniewie z dnia 25.10.2013r. oraz Decyzjg
wodnoprawng 0S.6341.83.2013.1V.56. z dnia 08.11.2013r., z przytoczonych dokumentéw wynika,
iz Inwestor zostat zobowigzany do wykonania ubezpieczenia brzegow rzeki Warty na dtugosci nie
mniejszej niz 5m ponizej i 5m powyzej kfadki i wykonania w nasypie obiektu w formie przepustu
umozliwiajgcego przejscie dla zwierzat i usprawniajgcego przeptyw wody w obszarze dojscia do
ktadki. W zwigzku z powyzszym zalecenia Dyrektora RZGW i Starosty Czestochowskiego muszg
by¢ wykonane. Prac tych nie mozna byto przewidziec¢ na etapie projektowania. Uwzglednienie tych
prac zwieksza koszt inwestycji. Wobec powyzszego, w chwili obecnej koniecznym stalo sie
dokonanie zmian w stosunku do przewidzianej umowa ilo$ci i rodzaju robét podstawowych w ten
sposob, ze niezbednym stato sie wykonanie robot dodatkowych, ktére objgaé winny wykonanie: 1.
Umocnienia terenu przy przyczotkach przy uzyciu materacy siatkowo-kamiennych na diugosci nie
mniejszej niz 5m ponizej i 5m powyzej kladki 2. Wykonanie w nasypach przy przyczotkach obiektu
w formie przepustu umozliwiajgcego przejscie dla zwierzat i usprawniajgcego przeptyw wody w
obszarze dojscia do kladki. Przeprowadzenie wyzej wymienionych robot stalo sie w chwili obecnej
konieczne, a to wobec faktu, iz poprzednio sporzgdzone projekty budowlane nie zawieraty w/w
rozwigzan wymienionych w pozwoleniu wodnoprawnym ze wzgledu na ich brak w podanych
warunkach. Wobec powyzszego stwierdzi¢ nalezy, ze wykonanie wyzej wymienionych prac pozwoli
na dostosowanie przedmiotu umowy do zachowania wymogéw RZGW w Poznaniu i Starosty
Czestochowskiego, oraz stanowi warunek niezbedny dla dalszej realizacji zamowienia

podstawowego.



