W(}ﬂ"G{v’HE-‘:_! FOCTESNA Zarzadzenie nr 0151/240/2010
451 Wolnosei 2 Wéjta Gminy Poczesna
-262 Poczesna .
z dnia 11.01.2010 r.

w sprawie: powolania Jednostki Realizujgcej Projekt finansowany z Funduszu Spoéjnosci Unii
Europejskiej budowy kanalizacji sanitarnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 1 art. 33 ust. 11 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6zn. zm.)

zarzadzam co nastgpuje:

§1

1. Powoluj¢ Jednostke Realizujaca Projekt (JRP) dla zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej
w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej”.

2. Powoluje Pelnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAQO) w osobie Zastepcy Wdjta - Andrzeja
Lecha.

§2

1. W sktad Jednostki Realizujacej Projekt wchodza:
1) Kierownik, odpowiedzialny za:
- kierowanie pracg JRP w sposob umozliwiajacy prawidlowa realizacj¢ projektu pod
wzgledem administracyjnym, finansowym o technicznym
- organizowanie, koordynowanie i nadzor prac wykonywanych przez personel JRP
- koordynacje realizacji projektu
2) Zespot Organizacyjno — Prawny (ZOP) odpowiedzialny za:
- obstugg prawno — organizacyjng realizowanego projektu
- organizacje¢ narad dotyczacych realizacji zadan w ramach projektu
- nadzor nad przygotowywaniem projektow dokumentéw prawnych potrzebnych do
realizacji projektu
- przetargi w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym umoéw dot.
poszczegoOlnych zadan projektu i1 prac komisji przetargowych
- monitoring realizacji projektu w $cistej wspolpracy z Kierownikiem JRP
- przygotowanie wspolnie z Zespolem Finansowym i Zespolem Technicznym,
wymaganych raportéw i sprawozdan z realizacji inwestycji oraz pelnienie nadzoru nad
terminowym przekazaniem wymaganych dokumentow do Instytucji Zarzadzajacej
i Posredniczacej
- nadzoru nad dzialaniami zwiazanymi z promocjg i informacja dot. projektu zgodnie
z wytycznymi oraz zgodnie z rozporzadzeniem Komisji i Rady Europejskie;j
3) Zespot Finansowy (ZF) odpowiedzialny za:
- wlasciwy nadzor nad realizacja finansowg projektu, zgodnie z zapisami odpowiednich
umow, planéw platnosci i harmonograméw rzeczowo — finansowych, w szczegblnosci
w zakresie ich terminowego przygotowania i ukonczenia, petnego i wlasciwego
wykorzystania przekazanych §rodkéw oraz w zakresie przygotowania raportowania.
- sporzadzanie 1 aktualizacj¢ harmonograméw rzeczowo — finansowych 1 planow
platnosci, a takze odpowiada za terminowe przekazanie ich do Kierownika JRP



- przekazywanie do Kierownika JRP danych umozliwiajacych terminowe przygotowanie
wszelkich wymaganych raportow

- sporzadzanie biezacych sprawozdan finansowych

- zapewnienie cigglosci finansowania projektu i terminowa realizacj¢ platno$ci zgodnie
z planami i harmonogramem stanowiacymi zatgczniki do Umowy o dofinansowanie
projektu

- przygotowanie dla MAO wszelkich niezbg¢dnych informacji zwigzanych z terminowa
realizacja projektu

4) Zespdt Techniczny (ZT) odpowiedzialny za:

- zarzadzanie techniczne projektem (zgodnie z harmonogramem procedur zamoéwien

publicznych, wykazem przetargéw i harmonogramem rzeczowo - finansowym) oraz

jego monitorowanie w scistej wspolpracy z Kierownikiem JRP, Konsultantem i
Inzynierem Kontraktu

- udziatl w przetargach i dokonuje weryfikacji czg¢sci technicznych dokumentacji
przetargowej

- przygotowanie dla MAO wszelkich niezbednych informacji zwigzanych z terminowa
realizacjg projektu oraz wykonanie i aktualizuje harmonogramy realizacji projektu
- przekazywanie danych umozliwiajacych terminowe przygotowanie wszelkich
wymaganych raportow
- zabezpieczenie wykonania robdt budowlanych zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym oraz harmonogramem rzeczowo — finansowym
2. Struktur¢ organizacyjna JRP okresla zalacznik do niniejszego Zarzadzenia.

§3

Powoluje¢ w skiad JRP nastgpujace osoby:

1) Kierownik — Zastepca Wojta Andrzej Lech (MAOQO)
2) W Zespole Finansowym (ZF):

a) ksiggowy — Agata Adamus
b) specjalista ds. ekonomiczno — finansowych — Renata Smedzik
3) W zespole Organizacyjno — Porzadkowym (ZOP):
a) specjalista ds. administracyjno — prawnych — radca prawny Elzbieta Pentak

b) specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczosci — Alicja Mazur
4) W Zespole Technicznym (ZT):

a) specjalista ds. umow i przetargow — Dagmara Stawenta
b) specjalista ds. technicznych — Joanna Ociepa
5) Sekretariat JRP — Renata Kowalczyk- Hamara

§4

JRP reprezentuje Gming Poczesna jako beneficjenta srodkdéw finansowych z Funduszu Spdjnosei
przed instytucjami odpowiedzialnymi za realizacj¢ projektu.

§5

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

-
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