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Ogtoszenie powigzane:
Ogtoszenie nr 313629-2011 z dnia 2011-11-30 r. Ogtoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Poczesna
1.Przedmiotem zamodwienia jest : a)wykonanie zasypu przestrzeni pod posadzkg przyziemia przewidzianego do
wyburzenia budynku szkoty, b)z uwagi na koniecznos$¢ posadowienia taw fundamentowych na gruncie rodzimym
Wykonawca zwiekszy...

Poczesna: roboty dodatkowe dla zamoéwienia pn.Budowa Szkoty

Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespotu Szkét w Poczesnej

Numer ogloszenia: 415762 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

Czy zamowienie byto przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych: tak, numer
ogtoszenia w BZP: 313629 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamoéwien Publicznych zostalo zamieszczone ogltoszenie o zmianie ogtoszenia:

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmin Poczesna, ul. Wolnoéci 2, 42-262 Poczesna, woj. $laskie, tel. 34 3274116,
faks.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego: roboty dodatkowe dla zamowienia pn.Budowa
Szkoty Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespotu Szkot w Poczesne;.

I1.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane.

I1.3) Okreslenie przedmiotu zamoéwienia: 1.Przedmiotem zamdwienia jest : a)wykonanie zasypu
przestrzeni pod posadzkg przyziemia przewidzianego do wyburzenia budynku szkoty, b)z uwagi na
koniecznos¢ posadowienia faw fundamentowych na gruncie redzimym Wykonawca zwiekszy wysokos¢
muréw fundamentowych sali gimnastycznej, c)wykonanie tynkow i izolacji przeciwwilgociowej na ww.
murach fundamentowych 2.Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia zawiera przedmiar robot -
zatgcznik nr 4.

11.4) Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.42.10-5, 45.21.22.22-8.

SEKCJA lli: PROCEDURA

I1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Zamoéwienie z wolnej reki
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1l1.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zaméwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 07.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
Cz.P.B.P. Przemystowka Sp. Akcyjna, ul. Putaskiego 25, 42-200 Czestochowa, kraj/woj. Slaskie.
IV.5) Szacunkowa warto$¢ zaméwienia (bez VAT): 334174,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA |
NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty: 395186,53
Oferta z najnizsza cena: 395186,53 / Oferta z najwyZzsza cena: 395186,53
Waluta: PLN.

ZALACZNIK |

Uzasadnienie udzielenia zamoéwienia w trybie negocjacji bez ogtoszenia, zaméwienia z wolnej reki
albo zapytania o ceng

1. Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie zamoéwienie z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie
zamowienia jest zgodne z przepisami.
zamowienie pt.: roboty dodatkowe dla zaméwienia pn. Budowa Szkoly Podstawowej i sali
gimnastycznej dla Zespotu Szkét w Poczesnej o wartosci szacunkowej mniejszej od kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na podstawie art. 67 ust 1 pkt 5 lit b)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pozn. zm.), ktéry stanowi: Zamawiajgcy moze udzieli¢ zamowienia z wolnej reki, jezeli
zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci: w przypadku udzielenia dotychczasowemu
wykonawcy ustug lub robét budowlanych zamoéwien dodatkowych , nieabjetych zamaéwieniem
podstawowym i nieprzekraczajgcych tgcznie 50 % wartosci realizowanego zamowienia, niezbednych
do jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne skutek sytuacji niemozliwej

wczesniej do przewidzenia, jezeli : wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od
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wykonania zamowienia dodatkowego. Uzasadnienie wyboru trybu : W czasie wykonywania robot
wyburzeniowych w budynku szkoly podstawowej okazalo sie ze pod posadzkami parteru jest wykonqm.l:l
niezinwentaryzowany strop pod ktorym istnieje nie zasypana przestrzen okoto 1-2 m. Pod stropem
znajduje sie woda. W celu posadowienia budynku nalezy usung¢ mury fundamentowe wraz z tawami
istniejgcej szkoly i nawierzchnig warstwy nawodnionego gruntu (bfota) aby uzyska¢ grunt rodzimy o
wymaganej noénesci. Na gruncie rodzimym posadowi¢ fawy a przestrzen wypetni¢ podsypkg
piaskowg. Przed wypetnieniem wykonac izolacje przeciwwilgociowa bitumiczna taw i muréw
fundamentowych. Powyzsze roboty spowodujg zwiekszenie ilos¢ muréw fundamentowych. W zwigzku
z powyzszym zachodzi koniecznos¢ wykonania nastepujacych robot : a)wykonanie zasypu przestrzeni
pod posadzkg przyziemia przewidzianego do wyburzenia budynku szkoly, b) z uwagi na koniecznoé¢
posadowienia taw fundamentowych na gruncie rodzimym Wykonawca zwigkszy wysokosS¢ murow
fundamentowych sali gimnastycznej, c)wykonanie tynkéw i izolacji przeciwwilgociowej na ww. murach

fundamentowych.

rzvsztof Uima
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