Poczesna: Roboty dodatkowe dla zaméwienia pn. Remont drég gminnych
nr 32 ul. Tkacka i Konwaliowa w km 0+120-2+536 w miejscowosciach Huta
Stara A - Sobuczyna.

Numer ogtoszenia: 295692 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014
OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmin Poczesna, ul. Wolnosci 2, 42-262 Poczesna, woj. Slaskie, tel. 34 3274116, faks
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Il.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Roboty dodatkowe dla zamdwienia pn. Remont drég
gminnych nr 32 ul. Tkacka i Konwaliowa w km 0+120-2+536 w miejscowo$ciach Huta Stara A - Sobuczyna..

Il.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.

11.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkoéci lub zakresu zaméwienia: Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie
zwiekszenia zakresu wzmocnienia podbudowy w ilosci okoto 1119m2..

I1.4) Wspoéiny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.24.51-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.22-1.

I1.5) Szacunkowa wartos¢ zamowienia (bez VAT). jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA |lI: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamowienia: Zamowienie z wolngj reki
1. Podstawa prawna
Postepowanie wszczete zostato na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Zamowienie publiczne prowadzone w trybie z wolnej reki o wartosci szacunkowej mniejszej od kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p. z. p. na podstawie art. 67 ust 1
pkt. 5 lit b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 1.,
poz. 907 z pozn. zm.), ktdry stanowi: Zamawiajgcy moze udzielic zamowienia z wolnej reki, jezeli zachodzi co
najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci: w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy ustug lub
robo6t budowlanych zaméwien dodatkowych , nieobjetych zamowieniem podstawowym i nieprzekraczajacych
tgcznie 50 % wartosci realizowanego zaméwienia, niezbednych do jego prawidiowego wykonania, ktérych
wykonanie stalo sie konieczne skutek sytuacji niemozliwe] wezesniej do przewidzenia, jezeli : wykonanie

zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego. Uzasadnienie faktyczne



wyboru trybu: Projekt budowlany obejmujgcy remont drog gminnych nr 32 ul. Tkacka i Konwaliowa w km
0+120-2+536 w miejscowosciach Huta Stara A - Sobuczyna Gmina Poczesna, bedgcy podstawa do
przygotowania przez Gming Poczesna dokumentacji przetargowej, obejmujacej zakres robot jaki winien
zosta¢ wykonany w ramach projektu. W zwigzku z powyzszym projekt ten uwzglednial wymogi dotyczace
realizacji zadania. Juz po zawarciu umowy to jest po dniu 28 maja 2014r , w dniu 11 lipca 2014r. Gmina
Poczesna otrzymata pismo od Wykonawcy robot, ktory zglosit koniecznoé¢ wykonania robot dodatkowych
polegajacych na zwiekszeniu zakresu wzmocnienia podbudowy, gdyz zakres podbudowy przewidzianej do
remontu drogi w ilosci 1254m2 jest niepetny i nie wystarcza dla prawidlowego zrealizowania zadania. Po
zdjeciu warstwy wierzchniej asfaltu stwierdzono, ze nalezy dodatkowo wzmocni¢ podbudowe, w ilosci okoto
1119m2. Wykonawca stwierdza, ze wykonanie nowej nawierzchni bez wzmocnienia podioza spowoduje
powstanie uszkodzen zaréwno w okresie gwarancyjnym jak roéwniez po jego zakonczeniu i znaczgco skroci
czas uzytkowania drogi. Stanowisko w powyzszej kwestii zajeli Projektant i Inspektor Nadzoru. Projektant
stwierdzit w notatce z dnia 21.08.2014r koniecznos¢ wykonania zgtoszonych przez Wykonawce robot oraz
przediozyt przedmiar robot wraz z kosztorysem inwestorskim. Inspektor nadzoru stwierdzit w notatce z dnia
25.08.2014r koniecznos¢ wykonania zgloszonych przez Wykonawce roboét oraz zaakceptowat przedmiar i
zastosowane podstawy wyceny robot okreslone kosztorysem inwestorskim. Na podstawie w/w stanowisk
Projektanta i Inspektora Nadzoru zachodzi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych polegajacych na

zwiekszeniu wzmocnhienia podbudowy co stanowi warunek niezbedny dla dalszej realizacji zadania.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA | ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA
OLS Spoika z 0.0. Spdétka Komandytowa, ul.Chopina 2, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. $laskie.



